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1
Realizzazione recinzione del cantiere, 

accessi e segnalazioni

2
Posa servizi igienico-assistenziali, 

depositi materiali

3 Viabilità per l'accesso al cantiere

4

Svaso e trasporto del materiale 

sovralluvionato in aree individuate 

dall’impresa aggiudicatrice

5

Riprofilatura dell’alveo e ripristini 

ambientali;

7
Taglio della vegetazione presente 

sull’arginatura;

8 Disallestimento cantiere

ID Attività

1 Mese 2 Mese
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