



# Regione Lombardia

UFFICIO TERRITORIALE  
REGIONALE MONTAGNA

---

ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE MEDIANTE  
RIPROFILATURA DEL MATERIALE IN ALVEO - TRATTI VARI  
RETICOLO UTR MONTAGNA

---

**PROGETTO**  
**- DEFINITIVO/ESECUTIVO -**

**CRONOPROGRAMMA**

Tavola: **D**

Scala: //

Data: Sondrio li,  
12/11/2018

	Redazione	Data	Firma
Redazione	ing. j. Castelli Valentino		
Visto	dott. Pietro Lenna		

ID	Attività	1 Mese						2 Mese						3 Mese					
		5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg	5 gg	10 gg	15 gg	20 gg	25 gg	30 gg
1	Realizzazione recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni servizi igienico-assistenziali, depositi materiali	■						■		■						■			
2	INTERVENTO 1 E 2 - Valle di Siro e Valle dei Mulini		■	■	■	■	■												
3	INTERVENTO 3 - Torrente Cosio							■	■										
4	INTERVENTO 4 - Torrente Maroggia									■	■	■	■	■	■				
5	INTERVENTO 5 – Fiume Adda in Comune di Sondalo															■	■	■	■
6	Disallestimento cantiere						■		■						■				■