

ALLEGATO 1

BANDO MANUNET 2017 LOMBARDIA . Progetto COMETAS

ID Stage 410308 - ID MANUNET Transnational Call (reference number) MNET17/NMCS-1177 - CUP E47H18000140006

BENEFICIARIO	VOCE DI SPESA	Ricerca industriale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI A SEGUITO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE APPROVATA IN DATA 22/03/2019 (prot. O1.2019.0006088)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Prima rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI IMPUTATI (Seconda rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Seconda rendicontazione)
Petroceramics spa - C.F. 04026040966 - COR RNA: 272504	spese di personale	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 65.655,26	€ 26.757,50	€ 26.757,50
	costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00			
	costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	€ -	€ -	€ -	€ -				
	spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 181,29		
	altri costi di esercizio		€ -		€ -	€ 10.000,00	€ 6.435,60	€ 4.585,00	€ 4.585,00
	spese generali	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 6.565,53	€ 2.675,75	€ 2.675,75
	TOTALI	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 78.837,68	€ 34.018,25	€ 34.018,25
CONTRIBUTO (70%)	€ 105.000,00		€ 105.000,00		€ 105.000,00	€ 42.000,00		€ 36.999,15	

		Ricerca industriale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI PRESENTATI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Sviluppo sperimentale IMPORTI AMMESSI (domanda)	Ricerca industriale IMPORTI AMMESSI A SEGUITO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE APPROVATA IN DATA 22/03/2019 (prot. O1.2019.0006088)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Prima rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI IMPUTATI (Seconda rendicontazione)	Ricerca industriale IMPORTI APPROVATI (Seconda rendicontazione)
Politecnico di Milano - CF 80057930150 - COR RNA 272959	spese di personale	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	€ 78.672,46	€ 71.507,52	€ 71.507,52
	costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 3.000,00			
	costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti	€ -	€ -	€ -	€ -				

spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 881,90		
altri costi di esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 3.080,00		
spese generali	€ 13.800,00	€ -	€ 13.800,00	€ -	€ 13.800,00	€ 9.440,70	€ 8.580,71	€ 8.580,71
TOTALI	€ 147.800,00		€ 147.800,00		€ 147.800,00	€ 92.075,06	€ 80.088,23	€ 80.088,23
CONTRIBUTO (50%)	€ 73.900,00		€ 73.900,00		€ 73.900,00	€ 29.560,00		€ 44.340,00

Soggetti beneficiari	Spese ammesse con il d.d.u.o.n. 3705 del 15/03/2018	Contributo concesso con il d.d.u.o.n. 3705 del 15/03/2018	Spese ammesse prima rendicontazione	Spese ammesse seconda rendicontazione	Spese totali ammesse (prima e seconda rendicontazione)	Contributo rideterminato	Contributo concesso confermato	I quota di contributo liquidata con d.d.u.o n. 7632 del 29/06/2020	II quota di contributo da erogare a saldo
Petroceramics spa	€ 150.000,00	€ 105.000,00	€ 78.837,68	€ 34.018,25	€ 112.855,93	€ 78.999,15		€ 42.000,00	€ 36.999,15
Politecnico di Milano	€ 147.800,00	€ 73.900,00	€ 92.075,06	€ 80.088,23	€ 172.163,29		€ 73.900,00	€ 29.560,00	€ 44.340,00
TOTALI	€ 297.800,00	€ 178.900,00	€ 170.912,73	€ 114.106,48	€ 285.019,21	€ 78.999,15	€ 73.900,00	€ 71.560,00	€ 81.339,15