

VERBALE DI RIPRESA ESECUZIONE CONTRATTUALE
COMMA 3 ART 107 DEL D.LGS. 50/2016

Stazione appaltante: Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale - dott. Andrea Massari

Direttore esecuzione del contratto (DEC): Dirigente della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale - dott. Andrea Massari

Appalto: Assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell'Autorità di Gestione(AdG) del P.S.R. 2014-2020 di Regione Lombardia CIG6910149359 - CUP E84B16000270009 Attività a valere sul quinto d'obbligo di cui al Decreto 1731 del 13 febbraio 2019 relativo all'estensione contrattuale ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 per il servizio di "assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell'autorità di gestione (ADG) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 di regione Lombardia a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"

Fornitore: PTSCLAS

PRESO ATTO che il 23 luglio 2020 le parti avevano sottoscritto il verbale di sospensione dell'esecuzione contrattuale alla luce delle seguenti motivazioni

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi hanno previsto misure per il contenimento dell'emergenza che hanno provocato rallentamenti nell'attività di enti e imprese e imposto limitazioni allo svolgimento di eventi pubblici;
- VISTE le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio, tra cui la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure concorsuali (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18),
- che la stessa Commissione Europea ha concentrato la propria azione sull'emergenza covid 19 sospendendo di fatto le attività legate alla nuova programmazione comunitaria 2021 2027
- che la Commissione Europea ha annunciato un periodo di transizione dell'attuale programmazione sino al dicembre 2022 rimandando di fatto l'avvio della nuova programmazione al 1 gennaio 2023
- che il nuovo bilancio comunitario non è stato ancora approvato e che quindi non è possibile procedere con le simulazioni legate alla nuova programmazione.

CONSIDERATO CHE a partire dai primi mesi del 2021 le attività di programmazione della Commissione Europea sono riprese al fine di arrivare alla definizione del piano strategico nazionale che deve decorrere dal 1 gennaio 2023 e che la situazione pandemica e le modalità di lavoro da remoto consentono la ripresa delle attività contrattuali.

CONSIDERATO CHE il verbale di sospensione prevedeva la ripresa dell'attività entro il primo semestre 2021

RICHIAMATA la Deliberazione A.N.AC. 9/4/2020 n. 312 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara e sull'esecuzione delle relative prestazioni;

in accordo con i soggetti affidatari dei servizi

SI DISPONE

la ripresa dell'attività dell'esecuzione contrattuale, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del Dlgs 50/2016

i nuovi termini contrattuali vengono riattivati su tre periodi di ugual importo così definiti:

1° periodo	1 maggio 2021	30 settembre 2021
2° periodo	1 ottobre 2021	31 marzo 2022
3° periodo	1 aprile 2021	30 settembre 2022

Sulla base di quanto esposto viene redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene trasmesso per l'opportuna sottoscrizione digitale.

Milano, 14 aprile 2021

Il RUP
Andrea Massari

Il DEC
Andrea Massari

IL FORNITORE
Stefano Ciurli