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1
Realizzazione recinzione del cantiere, 

accessi e segnalazioni

2
Posa servizi igienico-assistenziali, 

depositi materiali

3 Viabilità per l'accesso al cantiere

4
Scavo di pulizia generale dell’area del 

cantiere

5
Svaso in corrispondenza della sacca in 

loc. Calcheira;

6
Svaso in corrispondenza della sacca in 

loc. Acquagranda;N19

7
Scavo di sbancamento per posa 

scogliera

8 Posa in opera di Scogliera

9 Risezionamento del profilo del terreno

10 Ripristini ambientali

11 Disallestimento cantiere

ID Attività

1 Mese 2 Mese
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